

		PLAN REJSÓW R/V "BALTICA" NA 2015 ROK																		29.05.2015		korekta dot.: rezygnacja_rejs 11/oceanograficzny w sierpniu/													
		Ni	Pn	Wt	Śr	Cz	Pt	So	Ni	Pn	Wt	Śr	Cz	Pt	So	Ni	Pn	Wt	Śr	Cz	Pt	So	Ni	Pn	Wt	Śr	Cz	Pt	So	Ni	Pn				
Styczeń					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Luty		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
		1. Rejs IMGW						2. Rejs NP.-G1_BITS Q1																											
Marzec		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
		3. Rejs biomonitoringowy			4. Rejs łotewski (Rejs-2/15)										5. Rejs IMGW																				
Kwiecień				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
		Remont podstawowy																																	
Maj					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
		Remont uzupełniający											PRS	UM																					
Czerwiec			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
		7. Rejs IMGW						8a. Rejs polsko-duński																											
Lipiec				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Sierpień					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
		9. Rejs IMGW						10. Rejs IMGW																											
Wrzesień				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
		12. Rejs IMGW						13. Rejs NP.-G2_BIAS (w tym kalibracja echosondy)																											
Październik				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
		c.d. rejsu 13				14. Rejs łotewski (Rejs-4/15)										15. Rejs estoński (Rejs-5/15)																			
Listopad		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
		16. Rejs IMGW						17. Rejs IMGW						18. Rejs NP.-G3_BITS Q4																					
Grudzień				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
		19. Rejs łotewski (Rejs-6/15)																																	
<b>Rejsy MIR-PIB</b>																				<b>Rejsy IMGW</b>			<b>Ogółem ilość dni rejsu</b>												
<b>Nr rejsu</b>	<b>Termin</b>	<b>Ilość dni</b>	<b>Opis rejsu</b>															<b>Nr rejsu</b>	<b>Termin</b>	<b>Ilość dni</b>															
2	12-27.02.	16	Rejs NP.-G1_BITS Q1															1	02-06.02.	5	MIR	102	Przegląd roczny Przygotowanie i zaopatrzenie statku do rejsów										39 dni		
3	28.02-03.03	4	Rejs biomonitoringowy w ramach dział.stat.															5	23-27.03	5	IMGW	44	PRS i UM										2 dni		
4	06-14.03	9	Rejs łotewski (Rejs-2/15)															7	08-12.06 15-16.06	7	<b>Razem</b>	<b>146</b>	<b>Razem</b>										<b>77 dni</b>		
8a	19-30.06	12	Wspólny rejs MIR-PIB (NO) i Danii															9	03-07.08	5															
11			Rezygnacja z rejsu oceanograficznego w ramach dział.stat.															10	10-14.08	5															
13	17.09-04.10	18	Rejs NP.-G2_BIAS, w tym kalibracja echosondy															12	07-11.09 14-15.09	7															
14	08-17.10	10	Rejs łotewski (Rejs-4/15)															16	02-06.11	5															
15	18-28.10	11	Rejs estoński (Rejs-5/15)															17	09-13.11	5															
18	16-27.11	12	Rejs NP.-G3_BITS Q4																		<b>44</b>														
19	02-11.12	10	Rejs łotewski (Rejs-6/15)																																
		<b>102</b>																																	